


# Projet de transformation numérique

## Système d'Information Géographique



### Rappel de l'objectif (CD du 14 mai 2022)

- Regrouper dans une même application cartographique toutes les informations et toutes les données utiles aux différentes pratiques, pour
  - « tisser un lien émotionnel » avec le plus grand nombre de pratiquants et fidéliser les licenciés
  - mettre la FFVL au cœur de l'information et de la gestion de ses données
  - et éventuellement
  - disposer d'une plateforme visible pour des annonceurs

# Projet de transformation numérique

## Système d'Information Géographique

### Quelques chiffres

- En 2021, 5 800 visites par jour sur le site des balises météo FFVL et 5 500 visites par jour sur Spotair
- Des exemples de la valeur d'appli mettant en forme de données gratuites: ParaglidingMap ~60€/an et MeteoParapente ~30€/an pour 10, 15 ou 20 000 abonnés

### Un projet avec 3 composantes

- 1- Le nettoyage et réorganisation des données existantes (en cours par la Commission Sites)
- 2- Le développement d'une appli SIG
- 3- Une organisation pour la maintenance des données (via l'appli SIG)

### 2 scenarios

- 1- Rachat de Spotair à Pierre Mathieu
- 2- Développement interne (cf. prototype Parazone)

# Projet de transformation numérique

## Système d'Information Géographique

### Coûts

#### Un investissement

1- Reprise de Spotair : 50 k€ + 10 k€ (20 jours) d'intégration

ou

2- Développement interne sur la base du prototype Parazone: environ 300 jours, soit 120 k€ + 1 chef de projet

#### + des couts annuels

- 6 k€/an pour les serveurs, la maintenance technique et l'administration si réalisés en externe
- 15 k€/an (30 jours) en moyenne pour des évolutions fonctionnelles futures

### Ressources

- 60 k€ du budget FFVL 2022
- 15 k€ de subvention de l'ANS pour la transformation numérique

Projet de transformation numérique

Système d'Information Géographique

Proposition
➔ Reprise de Spotair par la FFVL

Planning pour le déploiement en 2023

- Oct-Nov 2022: contractualisation Pierre Mathieu / FFVL et achat de Spotair
- Jan-Mar 2023: mise en place par Pierre Mathieu (20 jours) et Jerome Soucany (15 jours) + pilotage de Gilles Misslin (10 jours)
- Mar-Avr 2023: évolutions fonctionnelles pour la maintenance des données sites depuis Spotair par Pierre Mathieu (30 jours) et Jerome Soucany (15 jours) + pilotage de Gilles Misslin (10 jours)

Plan de financement

	2022	2023				2024			
K€	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Achat Spotair	50								
Mise en place	5	5							
Evolutions fonctionnelles		10	5		5	5	5		5
Support technique		2	2	2		2	2	2	
Total	55	17	7	2	5	7	7	2	5