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Projet de transformation numérique
Systeme d’Information Géographique

Quelques chiffres

* En 2021, 5 800 visites par jour sur le site des balises météo FFVL et 5 500 visites par jour sur Spotair

* Des exemples de la valeur d’appli mettant en forme de données gratuites: ParaglidingMap ~60€/an et
MeteoParapente ~30€/an pour 10, 15 ou 20 000 abonnés

Un projet avec 3 composantes

1- Le nettoyage et réorganisation des données existantes (en cours par la Commission Sites)
2- Le développement d’une appli SIG

3- Une organisation pour la maintenance des données (via lI'appli SIG)

2 scenarios

1- Rachat de Spotair a Pierre Mathieu

2- Développement interne (cf. prototype Parazone)
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Colits

Un investissement
1- Reprise de Spotair : 50 k€ + 10 k€ (20 jours) d’intégration
ou
2- Développement interne sur la base du prototype Parazone: environ 300 jours, soit 120 k€ + 1 chef de projet

+ des couts annuels
* 6 k€/an pour les serveurs, la maintenance technique et I'administration si réalisés en externe

* 15 k€/an (30 jours) en moyenne pour des évolutions fonctionnelles futures

Ressources
* 60 k€ du budget FFVL 2022

e 15 k€ de subvention de 'ANS pour la transformation numérique
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Proposition = Reprise de Spotair par la FFVL

Planning pour le déploiement en 2023
* Oct-Nov 2022: contractualisation Pierre Mathieu / FFVL et achat de Spotair

* Jan-Mar 2023: mise en place par Pierre Mathieu (20 jours) et Jerome Soucany (15 jours) + pilotage de Gilles

Misslin (10 jours)

* Mar-Avr 2023: évolutions fonctionnelles pour la maintenance des données sites depuis Spotair par Pierre
Mathieu (30 jours) et Jerome Soucany (15 jours) + pilotage de Gilles Misslin (10 jours)

Plan de financement

2022 2024
K€ T4 T1 T2 T3 T4
Achat Spotair 50
Mise en place 5 5
Evolutions fonctionnelles 10 5 5 5 5 5
Support technique 2 2 2 2 2
Total 55 17 7 2 5 7 7 5




