
Rappel de l’objectif (CD du 14 mai 2022)

• Regrouper dans une même 
application cartographique toutes les 
informations et  toutes les données 
utiles aux différentes pratiques, pour

– « tisser un lien émotionnel » avec 
le plus grand nombre de 
pratiquants et fidéliser les 
licenciés

– mettre la FFVL au cœur de 
l’information et de la gestion de 
ses données

et éventuellement

– disposer d’une plateforme visible 
pour des annonceurs
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Un projet avec 3 composantes
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1- Le nettoyage et réorganisation des données existantes (en cours par la Commission Sites)

2- Le développement d’une appli SIG 

3- Une organisation pour la maintenance des données (via l’appli SIG)

Quelques chiffres

• En 2021, 5 800 visites par jour sur le site des balises météo FFVL et 5 500 visites par jour sur Spotair

• Des exemples de la valeur d’appli mettant en forme de données gratuites:  ParaglidingMap ~60€/an et 
MeteoParapente ~30€/an pour 10, 15 ou 20 000 abonnés

2 scenarios

1- Rachat de Spotair à Pierre Mathieu

2- Développement interne (cf. prototype Parazone)



Coûts
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Un investissement
1- Reprise de Spotair : 50 k€ + 10 k€ (20 jours) d’intégration
ou
2- Développement interne sur la base du prototype Parazone: environ 300 jours, soit 120 k€ + 1 chef de projet

+ des couts annuels
• 6 k€/an pour les serveurs, la maintenance technique et l’administration si réalisés en externe

• 15 k€/an (30 jours) en moyenne pour des évolutions fonctionnelles futures

Ressources

• 60 k€ du budget FFVL 2022

• 15 k€ de subvention de l’ANS pour la transformation numérique



Proposition ➔ Reprise de Spotair par la FFVL
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Planning pour le déploiement en 2023
• Oct-Nov 2022: contractualisation Pierre Mathieu / FFVL et achat de Spotair
• Jan-Mar 2023: mise en place par Pierre Mathieu (20 jours) et Jerome Soucany (15 jours) + pilotage de Gilles 

Misslin (10 jours)
• Mar-Avr 2023: évolutions fonctionnelles pour la maintenance des données sites depuis Spotair par Pierre 

Mathieu (30 jours) et Jerome Soucany (15 jours) + pilotage de Gilles Misslin (10 jours)

Plan de financement

2022

K€ T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Achat Spotair 50

Mise en place 5 5

Evolutions fonctionnelles 10 5 5 5 5 5

Support technique 2 2 2 2 2 2

Total 55 17 7 2 5 7 7 2 5

2023 2024


