Projet de transformation numérique
Phase 2- Evaluation des projets

L'objectif :

e Réaliser un diagnostic et définir les projets d’améliorations des outils numériques de la FFVL

* Pouvoir présenter un dossier pour une demande de subvention en 2022 aupres de 'ANS
dans le cadre du programme d’accompagnement a la transformation numérique

Le groupe de travail:

Jean Jacques Dousset, Yves Goueslain, Laurence Hulot, Jerome Soucany, Michel Joulot

Le calendrier

M Oct-Nov 2021 Interview de 23 personnes
M Nov-Déc 2021 Estimation des colts des projets d’'amélioration

M Jan-Fév 2022 Validation CD FFVL
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Phase 2- Evaluation des projets

Constats (phase 1)

L'obsolescence et la fragilité
des logiciels de gestion des
compétitions

La dispersion ou la non
numeérisation des outils a
disposition des licenciés

La sous-utilisation des
moyens de communication
avec les pratiquants

Risques si on ne fait rien

Des dysfonctionnements
dans la gestion des
compétitions entrainant la
démotivation des
organisateurs et des
compétiteurs

Un désintérét des licenciés
vis-a-vis de la FFVL

Comment agir

Pérenniser en mutualisant

Continuer a innover

Collaborer /contribuer
avec les instances
internationales
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Fedération Francaise de Vol Libre

i Projet de transformation numeérique
Phase 2- Evaluation des projets

Projet #1 : Création d’'une commission FFVL dédiée aux outils numérigues

Pour regrouper et motiver les développeurs, plus ou moins bénévoles mais déja contributeurs
(exemples: Spotair, Parazone, Meteo-Parapente, FlyXC, CFD, CFDMV, Espaces aériens, ....)

e Avecdesregles de collaboration permettant de garantir la pérennité des applications et la régulation sous un
chapeau FFVL

. Pour accompagner de nouvelles initiatives

- En préambule, définir la gouvernance de la commission et les modalités de fonctionnement et de contribution
des différents membres

- Avec un premier projet prioritaire d’assurer la pérennisation des applications existantes

(colt de lancement ~5 k€ et co(it de fonctionnement ~5-20 k€/an selon les modes de contribution aux
développements
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Dealta + Parapente « Carf-\olant « Kite - Boormerang

Projet #2 : Déploiement d’un systeme d’information géographique

. Pour regrouper dans une méme application un environnement fonctionnel numérique (acquisition, stockage,
présentation des données) toutes les informations ou tous les acces utiles aux différentes pratiques : sites,

balises, webcams, prévisions météo, espaces aériens et protégés, etc...

e Avalider:
— mode collaboratif (qui peut mettre a jour quelles informations? besoin d’un modérateur ?)

— possibilité de vendre des données

- A développer dans le cadre de la commission pour la transformation numérigue en mutualisant les solutions
existantes

(colt 0-20 k€ selon les modalités de fonctionnement de la commission pour la transformation numérique)
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Projet #3 : Evolution des logiciels de gestion des compétitions en collaboration avec les instances internationales

. Remplacement de Cargol par Airscore

— En cours de test (équivalent 5-10 k€)

- Réalisation des interfaces avec la base FFVL (~ 5 JxH / Kevin)

- Formation et réalisation de tuto pour les DE (~ 5 JxH / Fred a voir avec CIVL)
- Traduction : a voir avec CIVL pour appli multi-langues?

- Gestion des manches libres (spécificité francaise) : a voir si intérét CIVL ?

- Archivage des traces et algorithme d’analyse : a voir avec CIVL ?

. Développement d’un classement permanent pour le Marche & Vol, applicable a tout type de pratique
— En cours de prototypage (environ 20-40 k€, a voir avec CIVL et autres fédérations)

. Développement d’un logiciel de scoring pour le Kite
—>Voir les possibilités d’utiliser Airscore ou des logiciels utilisés dans d’autres pays
(environ 5-10 k€ selon la solution retenue)

. Développement d’un scoring en ligne pour les compétitions de Boomerang
- A développer (environ 1-2 k€)
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Projet #4 : Mise en cohérence des applications liés a la formation

. Pour intégrer le catalogue, la gestion, le suivi des inscriptions, les paiements, le suivi des formations, le
passeport numérigue et les contenus
e Atraiter de facon global pour toutes les formations: fédérales, ligues, etc ...

—> Définir un cahier des charges par les commissions Formation ... développements a faire de préférence en
interne par Jerome

— Timing a définir en fonction des priorités actuelles
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Delta : Parapante - Carf-\olant : Kite - Boomerang

Fédération Frangaise
1 de Vol Libre

Projet #5 : Paiement d’inscription en lignhe sur les sites web FFVL

e Pour des paiements directs ne passant par la comptabilité de la FFVL: exemple des compétitions et formations
e Impliquera des frais pour les organisateurs entre 1% et 3% de chaque paiement selon la solution retenue

— Projet a mettre en ceuvre a partir de solutions existantes
— Faire un sondage aupres des organisateurs pour valider I'intérét (~ 2 JxH)
— FEtudier les solutions du marché et sélectionner/négocier une solution externe (~ 5 JxH)

— Faire un tuto et communiquer (~ 2 JxH)

(colt du projet équivalent a environ 5 k€)
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Projet #6 : Recrutement d’'un « Community Manager » FFVL

. Pour renforcer la communication de la FFVL aupres des pratiquants licenciés et non-licenciés en recherchant
du contenu aupres des Comité Nationaux, des Commissions, des Ligues, des CDVL, des clubs, etc... pour
alimenter les outils de communication existants

. Nécessité d’'une motivation et d’'une implication forte de toutes les instances fédérales

— Définir une feuille de route pour la communication de la FFVL impliquant les commissions et comités nationaux

- Formaliser une description de poste pour un « community manager » ... ou « chargé de communication »

(environ 10-40 k€ selon modalités et progressivité de sa mise en place : stagiaire, CDD, etc ...),
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Commission

transformation numérique “__L_Jrgence

Systeme
d’information
géographique

Gestion des
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Compétitions
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La suite ....

Community manager

— Poursuite des tests et du déploiement de Airscore avec le CIVL

- Etude préalable a la mise en place d’une commission pour la transformation
numeérique : définition de sa gouvernance et des modalités de contribution
des membres

Mise en place de la commission

Revue et pérennisation des modules informatiques existants

Mise en ceuvre des outils de gestion des compétitions: scoring, analyse, ...
Mise en ceuvre d’un systeme d’information géographique

Mise en ceuvre d’une solution de paiement en ligne

—> Réalisation du cahier des charges pour la gestion des formations

— Elaboration de la feuille de route pour la communication a la FFVL

... et une réponse a l'appel a projet a venir de 'ANS avec l'un de ces projets
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